



## Se prevé un nuevo retraso en la finalización del parque Manolito Gafotas

---

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARABANCHEL ALTO :: 20/12/2023

Hace ahora un año, y con 6 meses de retraso, el Ayuntamiento de Madrid daba por finalizadas unas obras de urbanización que habían comenzado a finales de 2021 con un plazo de 6 meses. Dichas obras no eran más que un primer acondicionamiento con el presupuesto que la Junta de Compensación no ejecutó 20 años antes, en las obras de urbanización del PAU de Carabanchel que se realizaron a principios de este siglo. Era un pequeño parche, con un presupuesto precario.

Aquello tenía de positivo que el Ayuntamiento se hacía cargo, POR FIN, de esta zona verde, y que ya no dependía ni de los intereses especulativos del Sr Dapena, ni de unos tribunales que parecían dispuestos a entorpecer cualquier avance positivo, durante los largos 20 años que estuvo en barbecho este parque.

Pero el compromiso del Ayuntamiento, transmitido a representantes de la Asociación de Vecinos, era de acometer de inmediato unas nuevas obras para dejar el parque en condiciones dignas y acordes con la legislación vigente.

En el año 2023 tan sólo han finalizado la redacción del nuevo proyecto, que ya se había iniciado durante las obras de urbanización en 2022. La última promesa era la de incluir en los presupuestos de 2024 la partida de unos 4,5 - 5 millones de euros para hacer estar nuevas obras, que podrían iniciarse a primeros de ese año y estar finalizadas antes de acabar dicho 2024.

Pero una vez más, las promesas no se cumplen, ya que en el presupuesto del próximo año tan sólo figura una partida de 2,3 millones, es decir la mitad, para unas obras que no se empezarán más que en la segunda mitad del año y acabarían a finales de 2024, siendo en 2025 cuando se acometería la segunda parte de estas nuevas y necesarias obras.

Resulta inexplicable este nuevo retraso, que aunque es poco si se compara con los casi 25 que lleva de retraso el citado parque, resulta indignante precisamente por estos retrasos acumulados e injustificados.

**BASTA DE PROMESAS INCUMPLIDA. CUMPLAN LOS PLAZOS DADOS**

---

[https://www.lahaine.org/mm\\_ss\\_est\\_esp.php/se-preve-un-nuevo-retraso](https://www.lahaine.org/mm_ss_est_esp.php/se-preve-un-nuevo-retraso)